MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS / GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

ALCANCES DEL PROYECTO INTEGRADOR

Gestión de Proyectos en TI | MGT209 | Versión 0

DOCENTE Dr. Horacio Soriano Alava, PMP®	**MODALIDAD** Virtual · Trabajo por equipos
PERIODO 31/10/2026 al 20/12/2026	**ENTREGAS** Semanas 2 a 8 · Sustentación final

1. Propósito y resultado esperado

Desarrollar, de manera progresiva y en equipo, un expediente ejecutivo de gestión de un proyecto de tecnologías de información, aplicando criterios de viabilidad, inicio, planificación, enfoques predictivos/ágiles/híbridos, riesgos, control, calidad, adquisiciones y cierre. El énfasis está en tomar decisiones sustentadas y producir herramientas utilizables.

Producto final: un expediente único y coherente de gestión del proyecto de TI, acompañado de sus archivos de cálculo, evidencias de herramientas digitales y presentación ejecutiva para sustentación.

2. Selección del caso y organización

- Cada equipo seleccionará un problema real o verosímil de una entidad pública, empresa o emprendimiento que requiera una solución de TI.
- El proyecto deberá tener patrocinador o cliente identificable, necesidad concreta, beneficios esperados, alcance delimitado y supuestos explícitos.
- Equipos sugeridos de 3 a 4 maestrandos. La selección y validación del tema se realizará en la semana 1; el primer entregable formal será en la semana 2.

3. Límites del alcance académico

INCLUYE	NO INCLUYE
Formulación y evaluación básica; planificación del alcance, plazo y costo; simulación de gestión ágil; riesgos, EVM, calidad, proveedores y cierre.	Programación obligatoria de software, compra efectiva de servicios, implementación tecnológica real ni ejecución financiera. Los datos simulados deben declararse.

4. Regla de trabajo incremental

Se elaborará un solo expediente, actualizado cada semana. Las entregas son avances acumulativos del mismo proyecto, no siete informes aislados. Todo supuesto, estimación o indicador deberá indicar su fuente o condición de simulación. Se priorizará la consistencia entre alcance, cronograma, presupuesto y resultados.

CALENDARIO DE ENTREGABLES / PRIMERA PARTE

ENTREGAS SEMANALES · 2 A 5

Los avances se presentarán al cierre de la sesión dominical correspondiente, mediante la plataforma que indique el docente. La fecha es una referencia académica; el horario exacto de envío se comunicará en clase.

SEMANA 02 08 NOV	**E01 | Caso de negocio y constitución del proyecto**
EVIDENCIA MÍNIMA	Ficha ejecutiva (problema, objetivo SMART, solución propuesta y beneficios); evaluación económica básica en Excel (inversión, costos, beneficios y los indicadores ROI, VAN, TIR o TCO pertinentes); Project Charter y matriz de interesados clave. **Criterio de revisión:** La inversión se justifica; objetivos, beneficios, interesados y alcance inicial son coherentes.

SEMANA 03 15 NOV	**E02 | Línea base de alcance, cronograma y costo**
EVIDENCIA MÍNIMA	Lista de requisitos priorizados; EDT/WBS y breve diccionario; cronograma con actividades, relaciones, hitos y ruta crítica; presupuesto resumido con principales recursos y supuestos. **Criterio de revisión:** Se puede rastrear cada entregable de la EDT hacia un plazo y un costo razonablemente estimados.

SEMANA 04 22 NOV	**E03 | Diseño de trabajo ágil con Scrum**
EVIDENCIA MÍNIMA	Roles Scrum y responsabilidades; Product Backlog priorizado (historias de usuario con criterios de aceptación); planificación de un Sprint ilustrativo: objetivo, selección de historias y tareas. **Criterio de revisión:** Las historias representan valor de usuario y el Sprint propuesto tiene objetivo verificable. Si el proyecto es predictivo, se aplica a un componente piloto y se justifica.

SEMANA 05 29 NOV	**E04 | Flujo Kanban y decisión sobre enfoque de gestión**
EVIDENCIA MÍNIMA	Tablero Kanban del caso (actividades, estados y límite WIP); ejemplo de lead time/cycle time; nota ejecutiva que explique qué partes se gestionan de forma predictiva, ágil o híbrida y por qué. **Criterio de revisión:** El modelo seleccionado responde a la incertidumbre del proyecto; no se exige aplicar todas las metodologías simultáneamente.

Importante: el examen parcial de la semana 5 es una evaluación independiente; no reemplaza el entregable E04.

CALENDARIO DE ENTREGABLES / SEGUNDA PARTE

ENTREGAS SEMANALES · 6 A 8

SEMANA 06 06 DIC	E05 | Riesgos y seguimiento del desempeño
EVIDENCIA MÍNIMA	Registro de riesgos relevantes de TI con probabilidad, impacto, responsable y respuesta; escenario de control con PV, EV y AC; cálculo e interpretación de CPI y SPI, con medidas correctivas propuestas. **Criterio de revisión:** Las respuestas son ejecutables y los indicadores coinciden con el escenario y su línea base. Los datos simulados se identifican.

SEMANA 07 13 DIC	E06 | Calidad y gestión de proveedores
EVIDENCIA MÍNIMA	Plan breve de calidad (criterios de aceptación, pruebas o verificaciones y responsables); TDR resumido para una adquisición o servicio del caso; propuesta de SLA con indicadores y niveles de servicio. **Criterio de revisión:** Los criterios de aceptación y las obligaciones del proveedor son medibles y compatibles con los requisitos del proyecto.

SEMANA 08 20 DIC	E07 | Expediente final y sustentación
EVIDENCIA MÍNIMA	Integración y corrección de los avances E01–E06; resumen gerencial; estrategia de entrega y transferencia a operaciones; lecciones aprendidas o cierre simulado; presentación ejecutiva y defensa oral grupal. **Criterio de revisión:** Se demuestra trazabilidad, coherencia financiera y técnica, dominio de los métodos y capacidad de defender decisiones.

5. Estructura mínima del expediente final

Un solo documento, con las siguientes secciones: (1) resumen ejecutivo y caso de negocio; (2) Charter e interesados; (3) requisitos y EDT; (4) cronograma y presupuesto; (5) enfoque de gestión, Scrum/Kanban; (6) riesgos y control EVM; (7) calidad, TDR y SLA; (8) transferencia/cierre y lecciones aprendidas. Incluir anexos de cálculo y capturas de software cuando correspondan.

6. Presentación, entrega y criterios de revisión

- Entrega final sugerida: informe en PDF (máximo 20 páginas de cuerpo principal, sin contar anexos), archivos editables de Excel/MS Project cuando se usen, evidencias de Jira/Kanban y presentación de hasta 12 diapositivas.
- Sustentación grupal orientativa: 10–12 minutos por equipo, más preguntas del docente. Todos los integrantes deben dominar el proyecto.
- Criterios de revisión: valor y viabilidad; consistencia entre requisitos, alcance, plazo y costo; uso pertinente de metodologías; análisis de riesgos/control/calidad; claridad del informe y sustentación.

Nota académica. Los porcentajes de calificación y la nota aprobatoria se rigen por el sílabo y el reglamento de la Escuela de Posgrado. La sustentación y evaluación final se programan en la semana 8, de acuerdo con el oficio y cronograma de 16 sesiones.

Base documental: Oficio N.° 015-2026-UNU-FISeIC-UPG-D (27/10/2026), sílabo MGT209 (25/10/2026) y cronograma académico de 16 sesiones (V0).