UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRIA EN INGENIERIA DE SISTEMAS

SILABO POR COMPETENCIA

GESTION DE PROYECTOS EN TI

(Código: MGT209)

Teoría – Práctica

Docente

Dr. Horacio Soriano Alava, PMP®

Pucallpa, 25 octubre del 2026

SILABO

Asignatura	: GESTION DE PROYECTOS EN TI
Código	: MGT209
Créditos	: Seis (6)
Total de Horas Lectivas	: 96 Horas Total por Semana:
	: Teoría (4)
	: Práctica (2)
Horario de Clases	: sábado: 14:00 – 20:30 pm.
	: Domingo: 8:00 am – 13:30 pm.
Programación	: Del 31 de octubre 2026
Catedrático	: Dr. Horacio Soriano Alava, PMP®
e-mail	: horacio_soriano@unu.edu.pe

II. SUMILLA

El curso de Gestión de Proyectos de TI forma parte de los cursos de especialidad del tercer ciclo. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito desarrollar en los maestrandos competencias directivas y metodológicas para planificar, ejecutar, monitorear y cerrar proyectos de tecnologías de información con un enfoque estratégico y alineado a los objetivos de negocio.

Comprende el estudio profundo de marcos de trabajo tradicionales (PMBOK) y metodologías ágiles (Scrum, Kanban, Agile Project Management), la gestión de riesgos, estimación de tiempos y costos, dirección de equipos multidisciplinarios de TI, así como la gobernanza y gestión de portafolios de proyectos en entornos complejos y de transformación digital.

III. COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECIFICAS

1. **Competencia General:**
   - Diseña, gestiona y lidera proyectos de Tecnologías de la Información aplicando marcos de trabajo predictivos, ágiles e híbridos, optimizando recursos, garantizando la calidad y alineándolos a los objetivos estratégicos de las organizaciones.

2. **Competencias Específicas:**
   - Evalúa la viabilidad financiera, técnica y estratégica de iniciativas y proyectos de TI.
   - Aplica herramientas y técnicas avanzadas de planificación, alcance, cronograma, presupuesto y riesgos en proyectos tecnológicos.
   - Lidera la implementación de metodologías ágiles y modelos híbridos de gestión adaptados al entorno organizacional.
   - Implementa mecanismos de monitoreo, control de valor ganado (EVM) y gestión de cambios para asegurar la calidad y el cumplimiento de metas.

IV. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

El curso se desarrollará mediante una metodología activa y participativa:

Exposiciones dialogadas: Presentación de conceptos clave por el docente con debate crítico por parte de los maestrandos.

Estudios de caso: Análisis de proyectos de TI reales (éxitos y fracasos en el sector público y privado).
Talleres prácticos: Uso de software de gestión de proyectos (Jira, MS Project) y simulación de Sprints/reuniones de planificación.
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): Desarrollo grupal de un proyecto real de TI a lo largo del ciclo.

V. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS

5.1. MEDIOS

- Multimedia y computadora portátil
- Plataforma Virtual (Ms Teams)

5.2. MATERIALES

Laminas, pizarra electrónica, material impreso, fotocopias, textos, Separatas, Direcciones Electrónicas, Guías de prácticas, software de aplicación de informes técnicos y trabajos encargados para exposiciones de los Discentes en Administración.

VI. INDICADORES, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se tendrá en cuenta las normas internas de Evaluación de la Escuela de Posgrado de la Universidad. La evaluación se realizará bajo la forma de examen escrito, oral, acorde con la metodología de aprendizaje aplicada en la materia.
El sistema vigesimal: interpretación de lectura, Suministro de preguntas-guías. Prueba objetiva y abierta, Intervenciones, análisis de casos, buenas practicas, así como propuestas y productos presentados.

a. Evaluación de resultados: Promedio simple
b. Nota aprobatoria: Catorce (14)
c. Avances de proyecto, exposiciones, evaluaciones permanentes parcial y final.
d. Evaluación: Según reglamento de la EPG.

VII. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

7.1 Desarrollo de Competencias

PROGRAMA			
Cronograma	**Contenido**	**Actividades**	**Evidencias**
SEMANA 1	**Fundamentos, Alineación Estratégica y Ciclos de Vida** 1. Introducción a la gestión de proyectos de TI y contexto organizacional. Alineación estratégica y factores críticos de éxito. 3. Ciclos de vida en TI: Predictivo (Cascada), Adaptativo (Ágil) e Híbrido.	Exposición dialogada, análisis de casos iniciales y conformación de equipos de trabajo para el proyecto integrador.	Informe de alineación estratégica y cuadro comparativo de selección de ciclo de vida del proyecto.

PROGRAMA			
Cronograma	**Contenido**	**Actividades**	**Evidencias**
SEMANA 2	**Viabilidad de Portafolios e Iniciación del Proyecto** 1. Evaluación financiera de proyectos de TI (ROI, VPN, TIR, TCO). 2. Priorización estratégica e iniciativas tecnológicas. 3. Elaboración del *Project Charter* y análisis de *Stakeholders*.	Taller práctico de cálculo de rentabilidad financiera y redacción del Acta de Constitución del proyecto en grupo.	Documento del *Project Charter* redactado y Matriz de Análisis de Interesados.

PROGRAMA			
Cronograma	**Contenido**	**Actividades**	**Evidencias**
SEMANA 3	**Planificación del Alcance, Tiempo y Costos de TI** **1. Recopilación de requisitos de software/infraestructura y estructura EDT/WBS.** **2. Estimación de tiempos, diagramas de red y ruta crítica (CPM).**	Taller de construcción de EDT/WBS y diagramación de Gantt/presupuesto con software especializado (MS Project/Excel).	Diagrama de la EDT/WBS, Diccionario de la EDT, Cronograma detallado y Presupuesto del proyecto.

PROGRAMA			
Cronograma	**Contenido**	**Actividades**	**Evidencias**
SEMANA 4	**Metodologías Ágiles I: Framework Scrum** 1. Principios del Manifiesto Ágil y valores de Scrum. 2. Roles en Scrum (Product Owner, Scrum Master, Developers). 3. Eventos (Sprints) y Artefactos (Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento).	Simulación de roles en equipo y taller de creación de Historias de Usuario y estimación por puntos de historia.	Product Backlog estructurado, priorizado y estimación del primer Sprint.

SEMANA 5	**Metodologías Ágiles II: Kanban y EVALUACIÓN PARCIAL** 1. Marco Kanban para proyectos y operaciones de TI (WIP, Lead/Cycle Time). 2. Modelos híbridos de gestión de proyectos de TI.	Configuración práctica de tableros Kanban y desarrollo de la prueba de evaluación parcial.	Tablero Kanban configurado para el proyecto y Examen Parcial resuelto.

PROGRAMA			
Cronograma	**Contenido**	**Actividades**	**Evidencias**
SEMANA 6	**Gestión de Riesgos y Control de Proyectos (EVM)** 1. Identificación y análisis de riesgos en TI (ciberseguridad, alcance, talento). 2. Planes de respuesta a riesgos y contingencias. 3. Monitoreo mediante la técnica del Valor Ganado (*Earned Value Management* - EVM).	Taller de Matriz de Riesgos y resolución de casos de control presupuestal y de tiempos con métricas EVM (CPI, SPI).	Matriz de Riesgos completa y Reporte de desempeño del proyecto aplicando la técnica EVM.

PROGRAMA			
Cronograma	**Contenido**	**Actividades**	**Evidencias**
SEMANA 7	**Calidad en TI, Adquisiciones y Gestión de Proveedores** 1. Aseguramiento y control de calidad de software/servicios (QA/QC, testing). 2. Contratación de servicios TI, outsourcing y servicios Cloud. 3. Elaboración de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y TDRs.	Análisis y redacción en equipo de Términos de Referencia (TDR) y cláusulas de SLA para un proveedor tecnológico.	Plan de Aseguramiento de Calidad del Proyecto y documento de TDR / Modelo de SLA.

PROGRAMA			
Cronograma	**Contenido**	**Actividades**	**Evidencias**
SEMANA 8	**Liderazgo, Herramientas Digitales y Cierre del Proyecto** 1. Liderazgo y gestión de equipos remotos/distribuidos de TI. 2. Uso de software de gestión (Jira, Azure DevOps, Asana). 3. Proceso de cierre, transferencia a operaciones (ITIL/DevOps) y Lecciones Aprendidas.	Taller de configuración del proyecto en plataforma digital (Jira/Azure DevOps) y redacción del acta de cierre.	Proyecto configurado en software de gestión y Matriz de Lecciones Aprendidas de cierre.

PROGRAMA			
Cronograma	**Contenido**	**Actividades**	**Evidencias**
SEMANA 9	**SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR Y EVALUACIÓN FINAL** 1. Presentación y defensa oral del Proyecto Integrador de Gestión de TI.	Sustentación ejecutiva grupal ante el docente y compañeros del proyecto completo de TI desarrollado.	Informe Final del Proyecto Integrador, diapositivas de sustentación y Examen Final rendido.

IX. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS WEB

Project Management Institute (PMI). (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – 7th Edition. Project Management Institute.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: Las Reglas del Juego. Scrum.org.

Schwalbe, K. (2019). Information Technology Project Management (9th ed.). Cengage Learning.

Highsmith, J. (2009). Agile Project Management: Creating Innovative Products (2nd ed.). Addison-Wesley.

Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (12th ed.). Wiley.

Pucallpa, octubre del 2026