Entregable E01 | Caso de Negocio y Constitución del Proyecto

Iniciativa: Plataforma Omnicanal y Automatización de Atención al Cliente con IA | **Estándar:** PMI / PMBOK® 7ma Edición | **Fecha:** Noviembre 2026

1. FICHA EJECUTIVA DEL PROYECTO (BUSINESS CASE)

1.1 Declaración del Problema de Negocio

El Banco de Crédito del Perú (BCP) atiende mensualmente a más de **4.5 millones de clientes** a través de múltiples canales (Banca Móvil, Yape, Contact Center telefónico, WhatsApp y Agencias). No obstante, la experiencia de atención al cliente se encuentra obstaculizada por una **arquitectura fragmentada en silos de datos y canales inconexos**:

- **Fricción e inconsistencia en la experiencia omnicanal:** Un 42% de los clientes se ve obligado a repetir su identificación y el motivo de consulta al ser transferido entre el autoservicio digital y los agentes humanos del Contact Center.
- **Presión de costos por alta demanda operativa:** El costo unitario por llamada resuelta por un asesor asciende a **$2.80 USD**, frente a **$0.08 USD** en entornos de autoservicio digital. El 58% del volumen telefónico corresponde a consultas transaccionales de baja complejidad (saldos, movimientos, bloqueo por pérdida, estados de reclamos).
- **Degradación de KPIs operativos:** Tasa de abandono en horas punta del 9.5% y Tiempo Medio Operativo (AHT) de 5.2 minutos por llamada, impactando negativamente el NPS relacional de atención (situado en 48 puntos).
- **Pérdida de tracción comercial:** Los asesores carecen de una vista unificada 360° en tiempo real con recomendaciones analíticas contextuales (*Next Best Action*).

1.2 Objetivo SMART del Proyecto

> **Objetivo Central:** Diseñar, implementar e integrar una solución bancaria de orquestación omnicanal con inteligencia artificial conversacional (IA Generativa + NLP) y copiloto de asesor (Agent Assist) para el **Banco de Crédito del Perú**, logrando en **10 meses de ejecución** desviar al menos el **55%** de las atenciones transaccionales rutinarias hacia autoservicio inteligente, reducir el AHT en Contact Center en **30%** (de 5.2 a 3.6 min) e incrementar el NPS de atención de **48 a 65 puntos**, con un retorno sobre inversión (ROI a 5 años) proyectado de **362.9%**.

1.3 Solución Propuesta

La iniciativa contempla una transformación integral sobre cuatro pilares tecnológicos y operacionales:

1. **Orquestador Omnicanal Cloud:** Plataforma en nube bancaria certificada que unifica la gestión de interacciones telefónicas, WhatsApp corporativo, chat dentro de la App Banca Móvil y portal web, garantizando persistencia del contexto transaccional en tiempo real.
2. **Motor de IA Conversacional & Asistente Virtual:** Agentes cognitivos basados en LLMs empresariales securizados, capaces de resolver transacciones financieras seguras (autenticación biométrica o token digital) y derivar en caliente con historial contextualizado.
3. **Agent Assist (Copiloto para Asesores):** Herramienta de IA que procesa en tiempo real el audio de la llamada, transcribe, sugiere respuestas técnicas del compendio normativo SBS y automatiza el resumen de post-llamada (*wrap-up*).
4. **Integración con el Core Bancario e Identidad Digital:** Conexión mediante API Gateway de alta disponibilidad con el Mainframe de cuentas, CRM Salesforce Financial Services y motores de prevención de fraude.

1.4 Beneficios Clave del Proyecto

- **Ahorros Operativos Cuantificables:** Reducción de costos de atención asistida por un monto acumulado de **$9.3M USD** a lo largo de 5 años.
- **Generación de Nuevos Ingresos:** Ingresos adicionales de **$3.57M USD** acumulados derivados de recomendaciones contextuales de productos financieros durante la interacción.
- **Eficiencia y Satisfacción del Personal:** Disminución del estrés operativo y rotación de agentes (*turnover*) al eliminar la digitación rutinaria repetitiva.
- **Cumplimiento Regulatorio Robusto:** Estandarización de las respuestas acorde al Reglamento de Transparencia de Información y Disposiciones SBS N° 504-2021.

2. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

INVERSIÓN (CAPEX)	VAN / NPV (@12%)	TIR / IRR	PAYBACK	ROI QUINQUENAL
$2.40M	**$6.84M**	**59.8%**	**1.56 Años**	**362.9%**
Año 0	Altamente Rentable	> WACC 12%	~19 meses	Retorno Neto

A continuación se presenta el flujo de caja proyectado para el horizonte de evaluación de 5 años posteriores al despliegue, expresado en dólares americanos (USD) con una tasa de descuento de capital (WACC corporativo BCP) del **12.0%**.

Concepto Económico / Financiero (USD)	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1. INVERSIONES DE CAPITAL (CAPEX)						
Licencias Core Omnicanal & Contact Center Cloud	($850,000)	$0	$0	$0	$0	$0
Integración Middleware, APIs & Core Bancario	($520,000)	$0	$0	$0	$0	$0
Modelos IA Conversacional, GenAI & Agent Assist	($640,000)	$0	$0	$0	$0	$0
Ciberseguridad, Auditoría & Cumplimiento SBS	($210,000)	$0	$0	$0	$0	$0
Gestión del Cambio Organizacional & Capacitación	($180,000)	$0	$0	$0	$0	$0
Total CAPEX	**($2,400,000)**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
2. COSTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO (OPEX)						
Suscripciones SaaS Cloud & Consumo Tokens LLM	$0	($180,000)	($210,000)	($240,000)	($260,000)	($270,000)
Soporte L3 y Mantenimiento Evolutivo Software	$0	($130,000)	($135,000)	($140,000)	($145,000)	($150,000)
Equipo Técnico Continuo (MLOps, DevOps, QA)	$0	($190,000)	($195,000)	($200,000)	($205,000)	($210,000)
Capacitación Continua y Reentrenamiento	$0	($50,000)	($50,000)	($55,000)	($55,000)	($60,000)
Total OPEX	**$0**	**($550,000)**	**($590,000)**	**($635,000)**	**($665,000)**	**($690,000)**
3. BENEFICIOS CUANTIFICABLES (INGRESOS Y AHORROS)						
Ahorro por desvío a Bot / Autoservicio (Deflection)	$0	$980,000	$1,540,000	$1,920,000	$2,150,000	$2,280,000
Optimización de Tiempos de Operación (AHT)	$0	$320,000	$480,000	$590,000	$660,000	$710,000
Reducción de Costos por Reclamos y Mitigación SBS	$0	$150,000	$230,000	$310,000	$360,000	$390,000
Venta Cruzada Digital Incremental (Cross-sell IA)	$0	$280,000	$520,000	$780,000	$940,000	$1,050,000
Total Beneficios Anuales	**$0**	**$1,730,000**	**$2,770,000**	**$3,600,000**	**$4,110,000**	**$4,430,000**
4. FLUJO DE CAJA NETO (FCN)	**($2,400,000)**	**$1,180,000**	**$2,180,000**	**$2,965,000**	**$3,445,000**	**$3,740,000**
5. FLUJO DE CAJA ACUMULADO	**($2,400,000)**	**($1,220,000)**	**$960,000**	**$3,925,000**	**$7,370,000**	**$11,110,000**

Conclusión de la Evaluación Financiera: El proyecto exhibe una rentabilidad excepcional con un **VAN de $6,839,401 USD** frente a un WACC del 12.0%, una **TIR del 59.8%** y un Payback de **1.56 años**. Asimismo, el Costo Total de Propiedad (TCO) a 5 años es de **$5,530,000 USD**, compensado con creces por **$16,640,000 USD** en beneficios brutos acumulados. La inversión se encuentra plenamente justificada.

3. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER)

Elaborado formalmente conforme a las pautas de inicio de proyectos del **PMBOK®**:

Título del Proyecto	**Implementación de Plataforma Omnicanal y Automatización de Atención al Cliente para BCP**
Sponsors Ejecutivos	Gerente Central de Experiencia del Cliente y Transformación Digital & CIO / Gerente Central de TI BCP
Director del Proyecto (PM)	Project Manager Sénior - Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) Corporativa
Plazo de Ejecución	10 Meses Calendario (Desde T0 hasta despliegue general en producción y estabilización)
Presupuesto Asignado	**$2,760,000 USD** ($2,400,000 CAPEX Base + $240,000 Contingencia [10%] + $120,000 Gestión [5%])

3.1 Justificación y Alineamiento Estratégico

El Plan Estratégico 2025–2028 del BCP define la digitalización y la satisfacción del cliente como vectores cardinales para preservar el liderazgo del mercado peruano frente a competidores fintech y banca tradicional. Este proyecto optimiza drásticamente la estructura de costos fijos del banco mediante automatización inteligente, garantizando que el canal asistido se concentre en transacciones de alto valor añadido y fidelización.

3.2 Alcance del Proyecto

- **Dentro del Alcance (In Scope):**
  - Contratación e integración de la plataforma de contact center omnicanal en la nube bancaria.
  - Desarrollo de asistentes virtuales con IA para 12 casos de uso críticos de Banca Personas y Pyme (consultas de saldo, estados de cuenta, transferencias, bloqueo de tarjetas, reclamos y activación de productos).
  - Módulo Agent Assist para 850 estaciones de trabajo de operadores de teleasistencia.
  - Integración de datos vía API REST segura con el Core Mainframe y CRM Salesforce.
  - Plan integral de gestión del cambio organizacional, plan de comunicación y capacitación de 1,200 colaboradores.
- **Fuera del Alcance (Out of Scope):**
  - Reemplazo de infraestructura de cómputo físico o hardware en sucursales físicas.
  - Atención y automatización para el segmento de Banca Corporativa / Institucional (mantiene ejecutivos dedicados).
  - Rediseño estructural de la aplicación móvil de Banca Móvil (solo se implementa el SDK de integración para chat/voz).

3.3 Cronograma de Hitos Principales

Hito	Entregable Crítico	Fecha Meta	Criterio de Aceptación / Definición de Hecho (DoD)
H1	Aprobación de Arquitectura y Ciberseguridad	Mes 2	Dictamen favorable de CISO, Arquitectura TI y alineamiento con Res. SBS N° 504-2021.
H2	Configuración Cloud e Integración Core API	Mes 4	Pruebas de latencia (<45 ms) y conexión a Sandbox bancario concluidas sin errores.
H3	Piloto del Asistente Virtual con IA (5 casos de uso)	Mes 6	Precisión de intención semántica > 88% en 50,000 interacciones simuladas y de prueba.
H4	Implementación de Copiloto de Asesor (Agent Assist)	Mes 8	200 asesores capacitados y en operación; reducción constatada de AHT > 15%.

Hito	Entregable Crítico	Fecha Meta	Criterio de Aceptación / Definición de Hecho (DoD)
H5	Puesta en Producción General (Go-Live)	Mes 10	Operación en vivo en todos los canales con disponibilidad de plataforma ≥ 99.95%.
H6	Cierre del Proyecto y Traspaso a Operaciones	Mes 11	Aceptación formal suscrita por Operaciones, TI y CX; disolución del equipo de proyecto.

3.4 Autoridad del Director del Proyecto

El Director del Proyecto designado cuenta con potestad delegada por el Comité de Dirección para:

- Asignar y desasignar recursos multidisciplinarios adscritos a las células del proyecto (TI, CX, Operaciones, Legal).
- Autorizar contrataciones y consumos presupuestales contra la línea base de CAPEX y la Reserva de Contingencia ($240k USD).
- Rechazar entregables técnicos de proveedores externos que incumplan los criterios de calidad o lineamientos de ciberseguridad.

4. MATRIZ DE INTERESADOS CLAVE (STAKEHOLDER REGISTER)

Identificación, categorización y formulación de estrategias de relacionamiento según el modelo Poder/Interés del PMBOK®:

ID	Interesado / Posición	Área / Organización	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia PMBOK
STK-01	**Gerente Central de Experiencia del Cliente**	CX y Canales BCP	Alto	Alto	Gestionar Atentamente	Co-patrocinador. Reuniones quincenales, validación de customer journeys y gobernanza del NPS.
STK-02	**Chief Information Officer (CIO)**	Tecnología BCP	Alto	Alto	Gestionar Atentamente	Sponsor técnico. Comités de arquitectura quincenales y aprobación de hitos de infraestructura.
STK-03	**Gerente de Contact Center y Teleasistencia**	Operaciones Centrales	Medio	Alto	Mantener Involucrado	Diseño colaborativo del piloto Agent Assist; gestión del dimensionamiento y turnos de trabajo.
STK-04	**Oficial de Seguridad (CISO)**	Ciberseguridad y Riesgos	Alto	Medio	Mantener Satisfecho	Auditorías de penetración regulares, validación de cifrado y cumplimiento normativo estricto.
STK-05	**Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)**	Ente Regulador Financiero	Alto	Bajo	Monitorear y Cumplir	Cumplimiento normativo proactivo, informes de confidencialidad de datos y trazabilidad operativa.
STK-06	**Product Owners de Tribus Digitales**	Banca Móvil & Yape	Medio	Alto	Mantener Informado	Alineación de backlogs compartidos en ceremonias Scrum y

ID	Interesado / Posición	Área / Organización	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia PMBOK
						acuerdos de nivel de servicio API.
STK-07	**Asesores de Servicio (850 agentes)**	Contact Center BCP	Bajo	Alto	Mantener Informado	Talleres de sensibilización para erradicar el temor al reemplazo y capacitaciones prácticas continuas.
STK-08	**Proveedor Integrador / Partner Cloud**	Proveedor Externo	Medio	Alto	Gestionar de Cerca	Gestión por contratos llave en mano, SLAs de servicio, penalizaciones y control semanal de entregas.

5. DICTAMEN Y CRITERIO DE REVISIÓN

Conforme a los criterios de aprobación del Comité de Inversiones del Banco de Crédito del Perú:

- **Justificación Financiera:** La relación beneficio-costo neta descuenta cualquier riesgo tecnológico con un VAN de **$6.84M USD**, una TIR del **59.8%** y retorno en 19 meses.
- **Coherencia de Objetivos y Beneficios:** Los beneficios financieros modelados se sustentan en supuestos operativos rigurosos (desvío del 55% de llamadas y reducción del AHT en un 30%), coherentes con casos de éxito de la industria bancaria regional.
- **Articulación del Alcance y Gobernanza de Interesados:** El alcance aborda integralmente la solución técnica, la ciberseguridad bancaria y la adopción humana mediante gestión del cambio, respaldado por un Project Charter que delimita con precisión la autoridad y las fronteras del proyecto.